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1 Inledning 
Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken 
och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och 
Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål 
och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar 
vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I 
naturvårdsprojektet Rönne å arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas 
ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å. Rönne-å-projektet 
finansieras av EU via Life, Världsnaturfonden WWF, Klippans kommun, 
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby 
kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 
Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån, då åns 
naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån. Det öppnar 
upp möjligheten för en utveckling av naturturismen i Rönne å och Ringsjön. 

Med utgångspunkt i detta initierades samverkan mellan de sex kommunerna utmed 
Rönne å och Ringsjön för att utveckla naturturismen. Medel söktes från LEADER för 
att ta fram en förstudie för att undersöka hur en hållbar naturturism kan utvecklas i 
Rönne å och Ringsjön. Projektet (2019-2022) finansieras med stöd av LEADER 
Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska havs- och fiskerifonden samt de 
sex medverkande kommunerna. Resultatet i förstudien är att det finns en stor 
potential för att utveckla en hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjön. 

I samband med att förstudien avslutas inleds projekt Destination Rönne å och 
Ringsjön (2022-2024). Syftet är att ta vara på den nya kunskapen som kommer 
genom förstudien. Syftet är även att ta vara på engagemanget och viljan att hålla 
farten uppe och på så sätt snabbare nå målet att utveckla en ny destination för natur 
och friluftsliv. Projektet syftar till att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för 
den lokala besöksnäringen, öka attraktionskraften för landsbygden samt främja ett 
fortsatt och långsiktigt samarbete mellan deltagande kommuner och Familjen 
Helsingborg. Projektet finansieras med stöd av LEADER Nordvästra Skåne med 
Öresund och Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, de sex 
medverkande kommunerna och Familjen Helsingborg. 
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2 Sammanfattning av projektet 

2.1 Projektnamn 
Projekt Destination Rönne å och Ringsjön. 

2.2 Projektidé 
Projektidén är att utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs med 
Rönne å och runt Ringsjön, hela vägen från Ringsjön till Skälderviken. 

2.3 LEADER-område 
LEADER Nordvästra Skåne med Öresund. Projektet får medel från Europeiska 
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Journalnummer 2021-3875 på 
Jordbruksverket. 

2.4 Sökande och projektägare 
De sex kommunerna vid Rönne å och Ringsjön: Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, 
Åstorp och Ängelholms kommuner står bakom LEADER-ansökan. Ansökan sker via 
Ängelholms kommun som är projektägare. Medfinansiär till projektet är Familjen 
Helsingborg. 

2.5 Tid för genomförande 
15 mars 2022 – 30 mars 2024. 

2.6 Beskrivning av projektet 

2.6.1 Bakgrund 
Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken 
och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och 
Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål 
och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar 
vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I 
naturvårdsprojektet Rönne å arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas 
ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å. Rönne-å-projektet 
finansieras av EU via Life, Världsnaturfonden WWF, Klippans kommun, 
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby 
kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 
Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån, då åns 
naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån. Det öppnar 
upp möjligheten för en utveckling av naturturismen i Rönne å och Ringsjön. 
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Med utgångspunkt i detta initierades samverkan mellan de sex kommunerna utmed 
Rönne å och Ringsjön för att utveckla naturturismen. Medel söktes från LEADER för 
att ta fram en förstudie för att undersöka hur en hållbar naturturism kan utvecklas i 
Rönne å och Ringsjön. Projektet (2019-2022) finansieras med stöd av LEADER 
Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska havs- och fiskerifonden samt de 
sex medverkande kommunerna. Resultatet i förstudien är att det finns en stor 
potential för att utveckla en hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjön.  

2.6.2 Syfte 
Syftet med projekt Destination Rönne å och Ringsjön är att ta vara på den nya 
kunskapen som kommer genom förstudien, men även att ta vara på engagemanget 
och viljan att hålla farten uppe och på så sätt snabbare nå målet att utveckla en ny 
destination för natur och friluftsliv. Projektet syftar till att skapa ökad affärsnytta och 
nya möjligheter för den lokala besöksnäringen, öka attraktionskraften för 
landsbygden samt främja ett fortsatt och långsiktigt samarbete mellan deltagande 
kommuner och Familjen Helsingborg. 

2.6.3 Mål och effekter 
Leveransmål - mål kopplade till projektets aktiviteter: 

• Utveckla en digital plattform/webbplats för att synliggöra och utveckla en ny 
destination: Destination Rönne å och Ringsjön. 

• Ta fram en ny design för gemensam marknadsföring av destinationen, 
digitalt, i skyltar och andra informationsinsatser och kampanjer. 

• Utveckla nätverk mellan kommuner, besöksnäring och föreningslivet som 
bidrar i utvecklingen av den nya destinationen. 

• Identifierade besöksplatser ska tydliggöras med skyltar. 
• Utveckla en plan för hur destinationen ska drivas, utvecklas och förvaltas 

långsiktigt. 
• Genomföra en fototävling för amatörfotografer. 
• Arrangera en större fotoutställning kopplat till fototävlingen. 
• Öka kunskap om natur och friluftsliv samt turism genom föreläsningar både 

för deltagande och för allmänheten. 

Förväntade effekter: 

• Ökad kännedom om Rönne å och Ringsjön som besöksdestination. 
• Stärkt varumärke för deltagande kommuner. 
• Stärkt samverkan mellan deltagande kommuner som bidrar till regional 

utveckling. 
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• Synergieffekter för befintliga besöksmål, näringsidkare och föreningar inom 
området/destinationen. 

• Ökad tillgänglighet till och kunskap om natur och upplevelser i området för 
både invånare och besökare. 

• Ökad kunskap om allemansrätten bland invånare och besökare. 
• Fler möjligheter till pedagogisk utbildning kring natur och hållbarhet för 

barn och unga, exempelvis skolklasser. 
• Fler besökare och fler gästnätter i området. 
• Ökat företagande på landsbygden som skapar fler arbetstillfällen, 

säsongsförlängning av besöksnäringen och bättre rekreationsmöjligheter 
för invånaren. 

Långsiktiga mål: 

• Det långsiktiga målet är att Rönne å och Ringsjön ska vara ett hållbart 
besöksmål som attraherar såväl fritidsfiskare som naturintresserade både 
lokalt och globalt. 

• Destinationen ska bli Skandinaviens självklara fiskedestination. 
• Destination Rönne å och Ringsjön ska bidra till livskvalitet för invånarna i 

området och attrahera nya besökare och boenden i våra sex kommuner. 
• Den nya destinationen ska bidra till ökade kunskaper bland invånare och 

besökare om natur, allemansrätt och hållbarhet. 
• Destination Rönne å och Ringsjön ska öka engagemanget för natur och 

hållbarhet samt bidra till förbättrad folkhälsa bland lokalbefolkningen. 
• En utvecklad samverkan mellan sex skånska kommuner bidrar till fortsatt 

samarbete med nya innovationer och gemensamt framtidsarbete. 
• Projektet ska ”sänka trösklar” och skapa goda förutsättningar för nya 

företagsetableringar samt bidra till att stärka och utveckla befintliga företag 
inom destinationen. Fler företag ska etableras. 
 

2.6.4 Organisation 
Styrgrupp politisk: Representation från samtliga kommuner beståendes av KSO och 
vice KSO eller oppositionsråd samt kommundirektörer alternativt ersättande chefer 
med beslutsmandat inom, turism/destinationsutveckling/näringsliv/kommunikation, 
planeringschef Ängelholm med uppdrag att bland annat samordna styrgrupperna, 
miljöstrateg från Klippans kommun som är projektledare för naturvårdsprojektet i 
Klippan, VD för Ängelholms Näringsliv och projektledare 
destinationsutvecklingsprojektet. 
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Styrgrupp tjänstepersoner: Representation från samtliga kommuner beståendes av 
kommundirektörer alternativt ersättande chefer med beslutsmandat inom, 
turism/destinationsutveckling/näringsliv/kommunikation, planeringschef 
Ängelholm med uppdrag att bland annat samordna styrgrupperna, miljöstrateg från 
Klippans kommun som är projektledare för naturvårdsprojektet i Klippan, VD för 
Ängelholms Näringsliv och projektledare destinationsutvecklingsprojektet. 

Projektgrupp: Destinationsutvecklare/-ansvariga alt näringslivsutvecklare/-strateger i 
projektets deltagande kommuner, miljöstrateg från Klippans kommun som är 
projektledare för naturvårdsprojektet i Klippan, samt projektledare och 
projektkoordinator för destinationsutvecklingsprojektet. 

Tematiska arbetsgrupper och fokusgrupper: Kommunmedarbetare med kompetens 
inom exempelvis natur- och vattenvård, friluftsliv, folkhälsa, ekologisk hållbarhet, 
kommunikation med flera verksamhetsområden. Även föreningar, företag, 
verksamheter och enskilda med kunskap inom, eller intresse för, olika områden och 
teman involveras. 

Projektledare på heltid samt projektkoordinator på halvtid. 

2.6.5 Målgrupp 
Primär målgrupp för projektet är aktörer inom besöksnäringen, från ideell, privat 
och offentlig sektor med koppling till natur, friluftsliv, kultur och hållbarhet. 
Målgruppen är främst företag, markägare och föreningar verksamma i området. 

Sekundär målgrupp är besökare och lokalbefolkning i området som erbjuds att få ta 
del av utvecklingen av en ny destination samt kan ta del av samlad information om 
de erbjudanden till aktiviteter och upplevelser som redan finns. 

Medarbetare inom de sex kommunerna är en viktig målgrupp. De bidrar med 
kompetens på olika sätt. Målet är också att projektets olika mötesplatser och nätverk 
ska inspirera till nya former av samverkan mellan fler verksamheter i 
projektkommunerna. 

Även politiker och andra beslutsfattare är en viktig målgrupp för att skapa 
engagemang och långsiktighet i destinationsarbetet. 
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3 Genomförande 

3.1 Aktiviteter 
Följande aktiviteter har tillsammans med projektgruppen planerats och genomförts 
under projekttiden: 

3.1.1 Aktivitet: Uppstart av projektet samt inledande strategiarbete 
Projektledare Malin Tan och projektkoordinator Emma Gullmander anställdes till 
projektet. En detaljerad projektplan och en kommunikationsplan skapades i ett 
inledande skede utifrån analys av resultat av förstudien. Även en förenklad 
projektbeskrivning togs fram och presenterades på möten i kommunerna som ett 
led att förankra det nya projektet på bred front inom de sex 
kommunorganisationerna. Styrgruppsmedlemmar såväl som 
projektgruppmedlemmar och kommunikatörer bjöds i ett första skede in till 
uppstartsmötena. Uppstartsmöten genomfördes även separat med projektgrupp där 
gruppen enades om mötesstruktur, mötesetik och arbetssättet framåt. 

Ett flertal digitala träffar arrangerades för allmänheten med syfte att informera att 
den nya projektperioden är inledd och vad den innefattar. Ett advisory board 
startades för att fånga in kunskap och erfarenheter men även eventuell kritik och 
farhågor med projektet. Efter två genomförda möten med svalt intresse beslutades 
att lägga advisory board åt sidan tillsvidare. 

Fokusgrupper bildades under projektets första tid med syfte att djupdyka i de 
aktiviteter som projektplanen innehöll. Därigenom skapades en medvetenhet om 
projektet, en delaktighet i att planera och genomföra aktiviteterna och en 
kunskapsöverföring som ledde fram till processplaner och tidsplaner för 
aktiviteterna. I fokusgrupperna fanns deltagare från kommunernas organisationer, 
företag, föreningar och/eller allmänhet beroende på aktivitetens utformning. 

Möten initierades, och har under projekttiden genomförts löpande, med LEADER-
projekten Söderåsen 2.0 och LED-utveckling MittSkåne samt Länsstyrelsen Skåne, 
Region Skåne, företagarföreningen MittSkåne med flera. 

I uppstarten ingick att ta fram en strategisk kommunikationsplattform. 
Kommunikationsplattformen syftar till att vara grunden i arbetet med varumärket 
Destination Rönne å och Ringsjön. Genom upphandlad byrå Garbergs i Malmö AB 
genomfördes i workshopmodell, med representation från alla sex kommuner, en 
målgruppsidentifiering och framtagande av strategisk kommunikationsplattform.  
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Plattformen tog sin grund i målgruppsidentifieringen och innefattar vision, 
kärnvärden, kommunikationsmålgrupp, huvud-/delbudskap och tonalitet men även 
grafiska element som logotyp, symbol, färger, typografi och dekorelement. 
Tillsammans med designexempel för produktion av presentationer, trycksaker och 
digitalt material samlades allt i en grafisk manual som utgör 
kommunikationsplattformen för varumärket Destination Rönne å och Ringsjön. 
Mallar för presentationer, affischer etc togs fram och har använts vid 
kommunikation under projekttiden. Även en design/layout av karta för framtida 
produktion av kartmaterial har köpts in under projekttiden. 

3.1.2 Aktivitet: Etablera digital plattform för kommunikation och 
marknadsföring 
Soderasen.com, visitmittskane.se och engelholm.com är befintliga destinations-
webbplatser som de sex kommunerna använder sig av för 
destinationsmarknadsföring. Syftet med etableringen av en ny digital plattform för 
destination Rönne å och Ringsjön var inte att ersätta eller konkurrera ut de 
befintliga, utan istället komplettera de befintliga. En behovsanalys genomfördes 
med syfte att undersöka vilken typ av digital plattform som kompletterar. Det 
framkom att en aktivitetsbaserad webbplats med digital interaktiv karta kompletterar 
det befintliga utbudet. Leverantören Outdoor Map AB upphandlades för leverans 
av tillgänglighetsanpassad webbplats enligt WCAG 2.0 och en digital interaktiv 
karta. 

Webbplatsen www.ronnearingsjon.se lanserades i mars 2023. Webbplatsen är 
uppbyggd kring den digitala interaktiva kartan Naturkartan där en digital kartguide 
för destination Rönne å och Ringsjön byggdes upp. Projektledare och koordinator 
lade in 700 platser, leder och verksamheter i kartguiden under vintern 2022/-23. 
Webbplatsen är skapad utifrån den strategiska kommunikationsplattformen och den 
grafiska manual som har tagits fram. 

Kartguiden för Rönne å och Ringsjön går även att finna i den kostnadsfria 
nedladdningsbara appen Naturkartan som finns för Android och iOs. Naturkartans 
app har 300 000 aktiva användare och när kartguiden för Destination Rönne å och 
Ringsjön fylldes med verksamheter, platser och leder, gjordes destinationen synlig 
för dessa app-användare. Kartguiden för Rönne å och Ringsjön går också att finna 
på Outdoor Map AB:s egen webbplats www.naturkartan.se med ca 2,5 miljoner 
besökare årligen. 

Statistik för digitala kartguiden Destination Rönne å och Ringsjön mars-dec 2023 
visar: 

http://www.ronnearingsjon.se/
http://www.naturkartan.se/
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• 112 500 sidvisningar totalt för platser, leder och verksamheter på 
Destination Rönne å och Ringsjön har gjorts på webbplatserna 
www.naturkartan.se, www.ronnearingsjon.se eller appen Naturkartan under 
tidsperioden. 

• 18 500 av totala antalet sidvisningar har gjorts på webbplatsen 
www.ronnearingsjon.se 

Som jämförelse kan nämnas att en kommun som skapar en egen kartguide i 
Outdoor Map ABs verktyg Naturkartan i genomsnitt har 10 000 sidvisningar under 
det första året efter lansering. 

I samband med att den digitala kartan byggdes upp 2022/-23 arrangerades 
digitala träffar för företag, verksamheter och föreningar som hade intresse av att 
veta mer om arbetet med den digitala kommunikationsplattformen och möjligheten 
att kostnadsfritt få synas på kartan. 

Den digitala kartguiden ger möjlighet att paketera verksamheter och besöksmål 
genom att lägga dem som relaterade verksamheter men också genom att skapa 
miniguider och turförslag. Ett aktivt arbete med detta har gjort att en stor mängd 
paket har skapats. Verksamheter har involverats i arbetet med att lägga upp sina 
verksamheter och även sina samarbeten med andra aktörer. 

I den digitala kartguiden för destinationen kopplas verksamheter samman med sitt 
Google place ID vilket gör att öppettider, bilder etc i kartguiden uppdateras när 
verksamheten själv uppdaterar sin företagsprofil på Google. Det i sin tur leder till 
att den administrativa bördan blir förhållandevis låg för den som ansvarar för 
kartan. Webbplatsens övriga innehåll är framtaget för att hålla över längre tid. 

Ett bildpaket med 20 bilder, en film och ett antal reels för marknadsföring i sociala 
kanaler köptes in. Inköpet föregicks av en enkät som skickades till projektgruppens 
medlemmar och kommunikatörer för att undersöka vilken typ av bildmotiv det fanns 
behov av och vilka platser som var lämpliga för fotograferingen. Bilderna och 
filmerna köptes in med villkor att de kan användas fritt av tredje part för både 
redaktionellt och kommersiellt användande. Det kompletta bildpaketet är 
distribuerat till kommunerna. 

3.1.3 Aktivitet: Nätverksarbete 
Två företagsnätverk har etablerats under projekttiden: Nätverk för en ännu mer 
hållbar kanotturism och Nätverk med tema marknadsföring. 

Nätverk för en ännu mer hållbar kanotturism. 

http://www.naturkartan.se/
http://www.ronnearingsjon.se/
http://www.ronnearingsjon.se/
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• Deltagare: kanotuthyrare, kommunrepresentanter med ansvar inom 
fritid/friluftsliv/destinationsutveckling, föreningar, markägare m fl. 

• Syfte: identifiera behov och arbeta med åtgärder för ökad hållbarhet. 
• Mötesfrekvens: 6 träffar under 2023. En inventering av hela sträckan Rönne 

å har genomförts. Platsbesök med Länsstyrelsen är genomfört i skyddat 
område med syfte att klargöra hur passage får öppnas för kanot om 
gren/träd blockerar. Svenska kanotförbundet har gästat och berättat om sitt 
hållbarhetsarbete samt om organisationen med Friluftsråd vilket är etablerat 
vid Immeln. 

Nätverk med tema marknadsföring. 

• Deltagare: företag, föreningar m fl med intresse av marknadsföring och 
kommunanställda inom kommunikation/friluftsliv/destinationsutveckling/ 
näringsliv. Inbjudan skickas till alla som har visat intresse av förstudie eller 
pågående projekt, ca 400 kontakter. 

• Syfte: utbilda och inspirera inom marknadsföring, få företag att samverka, 
uppmärksamma att aktivt hållbarhetsarbete ökar affärsnyttan och lockar 
målgrupper samt utbilda inom hållbarhet.  

• Mötesfrekvens: 17 träffar, ca 150 deltagare fördelade över träffarna. Till 
exempel inom introduktion i kartguiden på Naturkartan, utbildning i hur 
hållbarhetsarbetet stärker varumärket, hur en verksamhet kan dra nytta av att 
vara en del av en större destination och hur det kan kommuniceras på egen 
webbplats och i egna sociala kanaler.  
Under november 2023 genomfördes tre utbildningar med föredragshållare 
Marcus Eldh WildSweden inriktade på ”Storytelling”, ”Paketering”, 
”Optimera din hemsida”. Antal deltagare 120. 

3.1.4 Aktivitet: Utveckla ett gemensamt hållbarhetskoncept för aktörer i 
området 
För att tydliggöra projektets fokus på hållbarhet har ett gemensamt 
hållbarhetskoncept tagits fram tillsammans med alla deltagande aktörer både 
offentlig, privat och ideellt. Se bilaga 7.1. Hållbarheten är en trovärdighetsfråga 
och är en viktig del i att stärka destinationens varumärke. Arbetet har skett med 
hjälp av omvärldsbevakning, analys, fokusgrupper och gemensamma workshops. 

2022 april-nov. Med utgångspunkt i andra destinationers hållbarhetsarbete 
genomfördes en omvärldsanalys. Bland annat analyserades ARK56 (Blekinge 
skärgård), Hållbarhetsklivet (hållbar turism i Västsverige), Tourism in Skåne – för 
företag, Båstad turism, Smålands turism, Dalslands Turism, Dalslands kanal och 
Höga kusten strategi 2032. 
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2022 maj. I samarbete med hållbarhetsenheten i Ängelholms kommun togs sedan 
en tids- och processplan fram för att säkerställa att konceptet framarbetas på 
önskvärt sätt. Målsättningen med processen var att få in en bredd av kompetens 
och erfarenhet samt att skapa ett engagemang. Processplanen förankrades med 
samtliga kommuner genom informationsmöten och digitala träffar. 

2022 sept-nov. Som nästa steg bildades en arbetsgrupp med personer från de 
sex kommunernas organisationer. Medverkande var destinationsutvecklare, 
hållbarhetsansvariga, kommunikatörer med flera. Syftet med det var att ta vara på 
den kompetens som finns inom organisationerna, förankra att arbetet med 
destinationen och dess hållbarhetskoncept pågår samt skapa en samhörighet 
därikring. Målsättningen var att enas om innehållet i konceptet – ett ramverk – 
samt att utifrån ramverket utforma frågeställningar att ta upp på workshops med 
allmänhet, företag, föreningar med intresse för natur och hållbarhetsfrågor. 

2022 dec. Utifrån ramverket och de frågeställningar som arbetats fram togs en 
digital enkät fram. Enkäten skickades till ca 400 mottagare som på något sätt har 
visat intresse för projektet eller för förstudien. De svarande visade stort 
engagemang i frågorna. Respondenterna var anonyma men fick uppge vilken 
kommun de har sin verksamhet i samt om de representerar ett företag eller en 
förening alt lämna ett frisvar. Alla sex kommuner uppgavs bland enkätsvaren. Ca 
60 % representerade förening, 30 % företag och resten företrädde sig själva. En av 
frågorna handlade om vad företag och föreningar kan behöva för stöd för att 
utvecklas i sitt arbete. Frågan hade svarsalternativ med möjlighet till frisvar. 
Samtliga svarande hade kryssat i att det behövs utbildningar samt tydliga riktlinjer. 
Två andra dominerande svar var certifieringar samt företagsnätverk. 

2023 jan-mars. Två workshops genomfördes i hybridform, dvs deltagare bjöds in 
att närvara fysiskt men hade även möjlighet att medverka digitalt. Workshop 1 
arrangerades i Ängelholm och workshop 2 i Höör. Inbjudan att medverka 
skickades till ca 400 mottagare som alla har visat intresse för projektet eller för 
förstudien. Det inkom 43 respektive 32 anmälningar till de två workshopsen. 
Personer från Ängelholms kommuns Hållbarhetsenhet höll i arrangemanget och 
hade förberett en metodik utifrån de frågeställningar som hade tagits fram. Syftet 
med workshops var att samla in erfarenhet och kunskap samt att enas om viktiga 
fokusområden som verksamheter och kommunerna kan arbeta med för att 
tillsammans skapa en hållbar destination. Syftet var även att skapa ett engagemang 
för hållbarhetsfrågor. Inför workshopsen gjordes ett utskick till massmedia vilket 
resulterade i information i Nordvästra Skånes Tidningar. 
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2023 april-sept. Nätverksträffar på temat hållbarhet arrangerades digitalt med 
fokus på hur ett aktivt hållbarhetsarbete kan öka affärsnyttan. Under träffarna 
samlades ytterligare kunskap och tankar in från deltagarna. 

2024 jan. Workshops, enkätsvar, ramverk och dialoger under nätverksträffar 
resulterade i ett hållbarhetskoncept. Hållbarhetskonceptet består av tre delar: 

1. Introduktion till varför det är viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor. 
2. Tre checklistor för verksamheter att arbeta utifrån. Listorna är indelade i 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 
3. Uppförandekod för besökare på Destination Rönne å och Ringsjön. 

2024 jan. Hållbarhetskonceptet publicerades digitalt på destinationens webbplats 
och kommunicerades genom kanaler i sociala medier. 

3.1.5 Aktiviteter: Fototävling med flera kringevenemang 
En naturfototävling för amatörfotografer arrangerades under försommaren 2023. 
Tävlingens namn ”Med kärlek till vatten” togs fram i samarbete med fotoklubbar 
och fotointresserade. Villkoren för medverkan arbetades fram tillsammans med 
kommunikatörer i de sex kommunerna, fotoklubbar och professionella fotografer. 
165 tävlingsbidrag skickades in under tävlingsperioden. En jury valde ut 20 
utställningsbilder och sex av dessa utsågs till vinnare av presentkort på övernattning 
och middag för två personer i någon av de sex kommunerna. I juryn fanns 
naturfotograf Stina Deurell samt fyra representanter totalt från föreningarna Eslövs 
fotoklubb och BioFoto Sverige. 

Ett dokument med riktlinjer för att fotografera hållbart i naturen togs fram genom en 
workshop tillsammans med naturfotoföreningen BioFoto Sverige. Deltagare i 
tävlingen fick via tävlingsvillkoren ta del av riktlinjerna. 

Under tävlingsperioden arrangerades en bildvisningskväll i Eslöv med naturfotograf 
Stina Deurell. Kvällen lockade 43 deltagare. Ytterligare en bildvisningskväll var 
inplanerad i Klippan men fick ställas in med kort varsel. 

Under samma period arrangerades även två workshops tillsammans med 
naturfotoföreningen BioFoto Sverige. Den första hölls vid Stockamöllan, Eslövs 
kommun, med 32 deltagare och den andra vid Tomarps Kungsgård, Åstorps 
kommun, men 38 deltagare. 

Utställningen med 20 bilder hängde i de sex kommunerna samtidigt med 
öppningsdatum 15/9. Lokalerna var Eslövs bibliotek, Hörby bibliotek, Höör 



 

14 (22) 

Medborgarcenter, Klippans bibliotek, Arena Åstorp och ÄHLM Market. 
Utställningarna hängde uppe i 6-12 veckor och lockade närmare 8 000 besökare. 
Under utställningsperioden arrangerades vernissager, bildvisningskvällar, föredrag, 
fotoworkshops mm i de olika kommunerna. Arrangemangen lockade ca 300 
deltagare. 

De tävlande fick i samband med att de lämnade bidrag till tävlingen medge att de 
hade läst och accepterat villkoren för tävlingen. I villkoren står att inskickade bidrag 
får användas fritt av tredje part för information av Destination Rönne å och 
Ringsjön. Tävlingsdeltagarnas medgivanden och bilderna är distribuerade till 
kommunernas kommunikatörer. 

Fototävlingen, kringarrangemangen och utställningarna marknadsfördes i sociala 
kanalerna Facebook, Instagram och LinkedIn samt genom digitala och fysiska 
möten med företag, föreningar och andra intresserade. Affischer sattes upp runt 
om i kommunerna. Även pressmeddelanden skickades ut, vilka resulterade i 
reportage i massmedia och radiointervjuer i Sveriges Radio. 

Webbplatsen www.medkarlektillvatten.se låg uppe från maj 2023 till januari 2024. 
Den innehöll ett digitalt fotogalleri med alla inskickade bidrag, information om 
projektet, utställningen, tävlingsvillkoren samt riktlinjerna för hållbar fotografering. 

3.1.6 Aktivitet. Skyltning av besöksplatser 
Med utgångspunkt i resultatet av förstudien genomfördes ett arbete med skyltning 
av besöksplatser och verksamheter. En behovsanalys bland 
destinationsutvecklarna/näringslivsansvariga i projektgruppen samt med 
verksamheter på destinationen tydliggjorde att en mindre modell av skylt som kan 
sättas upp på fler platser var önskvärt. Skyltarna togs fram i formatet 8x16 cm i 
materialen plåt (för att kunna fästas på ex fasader) och som klistermärke (för 
glasrutor). Utformningen/designen av skyltar gjordes med den framtagna grafiska 
profilen som grund. Skyltarna distribuerades till projektgruppen och till 
verksamheter under sommaren 2023. På skyltarna finns en QR-kod som leder till 
www.ronnearingsjon.se där det finns information om destinationen och platsen för 
skylten, men även kontaktuppgifter för felanmälan och feedback. 

3.1.7 Aktivitet: Långsiktig drift, organisation, förvaltning 
Ett förslag på framtida drift och organisation av destination och naturturism i Rönne 
å och Ringsjön är framtagen av planeringschef Lena Åström, Ängelholms kommun, 
och miljöstrateg Tord Andersson, Klippans kommun. Förslaget kommer att 
presenteras på det politiska styrgruppsmötet den 15 februari 2024. När LEADER-

http://www.medkarlektillvatten.se/
http://www.ronnearingsjon.se/
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projekt avslutas är tanken att det ska övergå i ordinarie drift. Den framtida driften 
föreslås att delas in i två etapper: 

Etapp 1: Fr o m 1 april 2024 till dess att kraftverken är rivna, ån är återställd, 
besökscentra/besöksnoder är på plats. 

Etapp 2: Från dess att kraftverken är rivna, ån är återställd, besökscentra/ 
besöksnoder är på plats och framåt.  

Etapp 1: Destination Rönne å och Ringsjön 
Ett nätverk med en representant från varje kommun skapas för att arbeta vidare 
med destinationsutveckling. Parallellt skapas en arbetsgrupp som får i uppdrag att 
ta fram en utredning avseende former för och finansiering av långsiktig drift av 
utveckling av naturturismen i Rönne å och Ringsjön.  

Etapp 2: Långsiktig drift och organisation naturturism Rönne å och Ringsjön 
En samordnare koordinerar allt arbete avseende utveckling av naturturism i Rönne å 
och Ringsjön. Formen, till exempel i form av bolag eller förening, och finansiering 
för den långsiktiga utvecklingen sker utifrån resultatet av den utredning som tas 
fram av arbetsgruppen. 

3.1.8 Aktivitet: Studieresa och studiebesök 
2023 aug studieresa. För att få kunskap om hur andra destinationer har lyckats 
med sin utveckling genomfördes en studieresa till ARK56 i Blekinge skärgård 
under två dagar. Medlemmar från projektgruppen och styrgrupper bjöds in att 
delta. Kvarvarande platser erbjöds andra personer med relaterade arbetsuppgifter i 
kommunernas organisationer. 24 personer deltog på studieresan. Med hjälp av 
Simone Wenzel, projektledare ARK56, planerades ett program med platsbesök och 
företagsbesök. Bilaga 7.2. 

2023 okt studiebesök. Två heldagar med studiebesök på temat ”Lär känna din 
destination” har genomförts. Studiebesöken gjordes i kommunerna Klippan, Åstorp 
och Ängelholm 17/10 med 24 deltagare samt i kommunerna Eslöv, Hörby och 
Höör 23/10 med 31 deltagare. Projektgruppens medlemmar gjorde programmen 
för dagarna. Inbjudan skickades till styrgrupper, företag, föreningar och andra som 
har visat intresse för projektet. Bland de medverkande under dagarna fanns 
representation av tjänstepersoner och politiker från kommunorganisationerna samt 
föreningar, företag och enskilda. Studiebesöken gav deltagarna möjlighet att lära 
om platser och verksamheter, nätverka och lära av varandra. Bilaga 7.3 och 7.4. 



 

16 (22) 

Under studiebesöken besöktes följande platser och verksamheter: Tomarps 
Kungsgård, Tingvalla, Forsmöllan, Norrehus, Turistbåten Laxen, Konditor&, 
Kanotcentralen, Stockamöllan industrimuseum, Ormanäs, Björks fisk, Jägersbo 
Camping, Fulltofta gårdsbryggeri, Storkhägnet, Vidablick. 

3.2 Samverkan 
Samverkan mellan olika intressenter har varit en viktig del i projektet. Det har skett 
genom möten, enskilda besök och samtal, föreläsningar, workshops, studiebesök 
och studieresa. 

Samverkan mellan kommunernas organisationer såväl som företag, föreningar och 
andra intressenter har även utvecklats genom arbetsgrupper och fokusgrupper på 
olika teman. Till exempel genom arbetet med strategisk och digital 
kommunikationsplattform samt arbetet med hållbarhetskonceptet, arrangerande av 
fototävling och fotoutställning mm. 

Den goda samverkan mellan projektgrupp och styrgrupper med representation från 
de sex medverkande kommunerna har varit betydelsefull för planeringen av det 
fortsatta arbetet med att utveckla Destination Rönne å och Ringsjön. 

3.3 Kommunikation 
Projektsidor skapades på kommunernas hemsidor och projektinformation lades upp 
på kommunernas intranät. 

Projektet har fått medial uppmärksamhet genom ett aktivt arbete med 
pressmeddelanden och information till media om projektet och dess aktiviteter. Det 
har resulterat i ett flertal artiklar i dagspress både tryckt och digitalt samt rörliga 
inslag på SVT och radiointervjuer för Sveriges Radio. 

Ett systematiskt arbete med inbjudningar till möten och utbildningar med mera har 
genomförts under projekttiden. Inför varje månadsskifte har den kommande 
månadens aktiviteter sammanställts och skickats ut tillsammans med formulär för 
anmälan. Utskicken har gjorts digitalt till styrgruppens och projektgruppens 
medlemmar, företag, föreningar, andra LEADER-projekt med flera som har visat 
intresse för projektet och/eller förstudien, cirka 400 mottagare. 

Tidigt under projektperioden sattes konton upp i sociala kanaler: 

• Facebook: start april 2022, Destination Rönne å och Ringsjön 
Målgrupp: intresserade av projektet 
Syfte: visa projektets aktiviteter 
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• Linkedin: start okt 2022, Destination Rönne å och Ringsjön 
Målgrupp: Företag 
Syfte: visa utvecklingsmöjligheter för företagare 

• Instagram: start mars 2023, @ronnearingsjon 
Målgrupp: intresserade av destinationen 
Syfte: visa bilder från destinationen, locka till besök, skapa uppmärksamhet 
kring naturen 

• Youtube: start okt 2022, Naturturism Rönne å och Ringsjön 
Syfte: samla allt rörligt material på en tillgänglig plattform 

Under mars 2023 lanserades destinationens webbplats med digital karta 
www.ronnearingsjon.se. På webbplatsen användes även kalendarium där 
verksamheters arrangemang publicerades, nyheter för att informera om aktuella 
händelser, artiklar om exempelvis allemansrätt och hållbarhet. 

Under fototävlingen på 2023 skapades en webbplats på adressen 
www.medkarlektillvatten.se. På webbplatsen fanns information om tävlingen, 
tävlingsvillkor, utställningen som planerades, LEADER-projektet samt ett digitalt 
fotogalleri där samtliga inskickade bidrag publicerades. 

Nätverksträffar och workshops har genomförts digitalt och fysiskt på olika teman för 
att engagera och informera om det pågående arbetet. Träffarna har även varit ett 
bra sätt att hämta kunskap och information från verksamheter på destinationen. 
Träffarna har också lett till dialoger och erfarenhetsutbyten mellan verksamheter. 

3.4 Framgångsfaktorer 
Sex kommuner i samverkan ger en kraft framåt och har varit en framgångsfaktor för 
projektet. Den tydliga projektplanen tillsammans med den relevanta och realistiska 
budgeten har varit avgörande för att nå målen. 

En viktig del i projektet var att snabbt kunna fortsätta att arbeta med de nätverk som 
hade byggts upp under förstudien. För att kunna arbeta med nätverken behövdes 
en struktur skapas där kontaktuppgifter kunde behandlas på ett säkert sätt och 
utskick med inbjudningar kunde göras på ett professionellt och relevant sätt. 
Ängelholms kommun tillhandahöll en digital plattform för ändamålet och under 
projektperioden har nätverket utvecklats till det dubbla, ca 400 kontakter, som 
under projekttiden regelbundet har erhållit information och inbjudningar till möten. 

En framgångsfaktor var att projektet låg nära i tid till förstudien och att det 
engagemang och den vilja som etablerades under förstudien inte hann svalna. När 

http://www.ronnearingsjon.se/
http://www.medkarlektillvatten.se/


 

18 (22) 

de första träffarna för att berätta om projektplanen arrangerades fanns ett intresse 
att få reda på fortsättningen, vad som skulle hända efter förstudien. 

En annan faktor för framgång har varit möjligheten att komplettera fysiska möten 
med digitala träffar och hybridmöten. Det har gjort det möjligt att på ett effektivt 
sätt hålla möten och utbildningar trots att destinationen sträcker sig över ett stort 
geografiskt område. 

Ytterligare en viktig del har varit att projektet har inneburit konkreta processer med 
tydliga resultat som direkt har gynnat verksamheter på destinationen. Till exempel 
involverades många verksamheter i arbetet med att ta fram hållbarhetskonceptet. 
Processen resulterade i tre konkreta checklistor som företag kan använda för att 
utvecklas i sitt hållbarhetsarbete. Ett annat exempel är den digitala 
kommunikationsplattformen med destinationens webbplats som tydliggör att det 
pågår ett arbete med en destination. Plattformen har gett verksamheter ytterligare 
en marknadsföringskanal. 

En framgångsfaktor för att uppnå kännedom om projektet och att skapa 
engagemang har varit det kontinuerliga arbetet med att sprida information om 
projektet och dess aktiviteter. I detta har en bredd av digitala kanaler i kombination 
med träffar och möten använts som forum. 

3.5 Avvikelser 
På grund av en försenad uppstart av projektet ansöktes om en förlängning av 
projekttiden med tre månader till mars 2024. Förlängningen beviljades. 
Studieresan kortades ner från tre dagar till två dagar för att göra det möjligt för fler 
att avsätta tid för resan. Några av de budgeterade stormötena genomfördes istället 
som hybrid-möten eller helt digitalt. Skyltarna lades om till en större upplaga av 
mindre skyltar som bedömdes bättre täcka det behov som fanns. Utställningen efter 
fototävlingen var projekterad att genomföras som en vandringsutställning. Istället 
hängde utställningen uppe i alla sex kommuner samtidigt under hösten. 

4 Resultat 

4.1 Måluppfyllelse   
Målet har varit att arbeta med projektidén att utveckla en destination för naturturism 
och upplevelser längs med Rönne å och runt Ringsjön. Inom projektet har ett aktivt 
arbete bedrivits för ökad samverkan, varumärkeskommunikation, 
företagsutveckling, ökad besöksnäring, utveckling inom hållbarhet mm. Projektet 
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har byggt vidare med utvecklingen av en destination med goda förutsättningar för 
ett fortsatt arbete. 

4.2 Projektidéns relevans   
Projektet har haft en stor relevans och är av stor vikt för fortsatt arbete med att 
utveckla Destination Rönne å och Ringsjön.  

4.3 Förväntningar på projektet   
Projektet har uppfyllt satta förväntningar. 

4.4 Effekter   
Projektet har bidragit till ökad samverkan, erfarenhetsutbyte, engagemang och 
inspiration. 

4.5 Spridning av projektresultat 
Rapporter finns sammanställda för studieresa, studiebesök samt hur arbetet med 
hållbarhetskonceptet har gått till. Dessa tillsammans med denna slutrapport och 
information om projektet finns på kommunernas webbplatser och intranät. 

Ett digitalt informationsutskick med sammanställda resultatet skickas till de 400 
kontakterna som har visat intresse under projekttiden. 

Media har uppmärksammats på projektet och dess aktiviteter och nätverksträffar har 
arrangerats. 

5 Slutsatser 

5.1 Potential och vilja för fortsatt utveckling 
Det finns en stark vilja att fortsätta att utveckla en destination längs med Rönne å 
och runt Ringsjön. Destinationen bjuder på en bredd av upplevelser som passar 
många olika målgrupper. På destinationen finns därigenom potential att utveckla 
paketering och samverkan ytterligare för att utveckla besöksnäringen och 
verksamheter. Destinationens bredd av verksamheter som relaterar till varandra ger 
företagare inom besöksnäringen möjlighet att utveckla sina verksamheter 
tillsammans med andra. 

Där utöver har följande slutsatser dragits: 
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5.1.1 Transparens och inkluderande 
Tillgängligheten av information för intressenter har spelat stor roll i arbetet med 
förankring och inkluderande. Projektet har uppfattat att täta intervall av kortare 
informationsträffar i hybrid-form har uppskattats. 

5.1.2 Hållbarhet 
Det finns en stor medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i verksamheter. Några av de 
önskemål som har lyfts för en utveckling inom hållbarhetsfrågorna är konkreta 
verktyg för utveckling som utbildningar, nätverksträffar och möjligheter till 
diplomering och certifiering. 

5.1.3 Kommunikation och marknadsföring 
Kommunikation och marknadsföring är viktigt för att skapa kännedom om en 
destination och locka besökare. Den digitala plattformen med webbplats, karta och 
sociala kanaler är viktiga faktorer för att konkretisera att det finns en destination. 
Plattformen har även gett enskilda verksamheter möjlighet att marknadsföra sig, 
vilket har uppskattats. Skyltarna som har tagits fram under projekttiden ger 
verksamheter en möjlighet att visa att de är en del av destinationen, vilket skapar 
samhörighet. Skyltarna fyller också en viktig funktion i varumärkesarbetet då de 
tydliggör destinationen för besökare och kan förenkla besöket och höja 
upplevelsen för dem. 

5.2 Utveckling av besöksplatser 
En slutsats i förstudien är att fysiska åtgärder, ett besökscentrum och besöksnoder i 
varje kommun, bör genomföras i området vid Rönne å och Ringsjön. Ett förslag till 
LEADER-ansökan håller därför på att tas fram, för att genomföra det som förstudien 
kom fram till. Ambitionen är att ett besökscentrum ska etableras i Klippans kommun 
samt att en besöksnod ska skapas i varje kommun. Därutöver avses området 
tillgängliggöras och knytas samman för att skapa en helhet genom enhetlig 
skyltning vid besökscentrumet och besöksnoderna. För att underlätta möjligheten att 
besöka området avses besöksnoderna tillgänglighetsanpassas på en rimlig nivå och 
räddningsstolpar sättas upp vid besökscentrumet och besöksnoderna. 

6 Budget 
Projektet har genomförts inom ramarna för budgeten, se bilaga 7.5 för projektets 
ekonomiska resultat. 4 788 ideella h till ett värde av 220 kr/h är inrapporterade till 
LEADER, budgeterat antal 4 000 h. 
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7 Bilagor 

7.1 Hållbarhetskoncept 

7.2 Rapport studieresa ARK56 

7.3 Rapport studiebesök Klippan, Åstorp, Ängelholm 

7.4 Rapport studiebesök Eslöv, Hörby, Höör 

7.5 Projektets ekonomiska resultat 
 




